

Dodatok č.1

k zmluve o dielo zo dňa 16.10.2020

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení s primeraním použitím ust. § 9c a 9d zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov /ďalej len „Zmluva“/

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:	Obec Šiat.Bukovinka
IČO:	00316431
DIČ:	2021115162
Zastúpený:	Ing.Peter Badinka, starosta obce
Kontakt:	+421905272668
E-mail:	ocusiat.buk@stonline.sk
Číslo účtu IBAN:	SK57 0200 0000 0000 2062 3352

Zhotoviteľ:	COOP-STAV spol. s r.o.
Sídlo, (miesto podnikania):	Timravy 46/2, 98601 Filákov
IČO:	31633706
DIČ: :	2020465799
IČ DPH:	SK2020465799
Štatutárny orgán:	Hegyí Imrich - konateľ
Bankové spojenie:	ČSOB Lučenec.
Č. účtu (IBAN):	SK2875000000004007865136

Zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Vložka číslo: 2885/S
(ďalej len „zhotoviteľ“)

II.

Zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení pôvodnej Zmluvy o dielo zo dňa 16.10.2020 nasledovne:

Článok V. – Cena diela sa mení a dopĺňa nasledovne:

Celková zmluvná cena diela bez DPH:	10.061,67 €
DPH 20%:	2.012,23 €
Celková zmluvná cena vč.DPH:	12.074,00 €
Slovom: Dvanásťtisícsemdesiatštyri,00 EUR	

Zmluvnú cenu Dodatku č.1 zmluvné strany po vzájomnej dohode stanovujú nasledovne:

a/ 15-20/NP Rekonštrukcia KD-stavebné práce-Naviac práce	
Cena naviac prác bez DPH:	1.505,30 €
DPH 20 %:	301,06 €
Celková cena Naviac prác vč. DPH:	1.806,36 €

Celková zmluvná cena diela + cena Dodatku č.1 bez DPH	11.566,97 €
DPH 20 %	2.313,39 €
Celková zmluvná cena + cena Dodatku č.1 vč. DPH	13.880,36 €
Slovom: trinásťtisícosemstoosemdesiat,36 EUR.	

III.

Všetky ostatné ujednania zakotvené v pôvodnej zmluve ostávajú nezmenené v platnosti.

IV.

Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 16.10.2020 uzavretej medzi objednávateľom a zhotoviteľom a účinným sa stáva v dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.

V Šiatorskej Bukovinke dňa: 18.11.2020

Za objednávateľa:



Ing. Peter Badinka - starosta obce



Za zhotoviteľa:



Imrich Hegyi - konateľ