Dodatok ¢. 2
k zmluve o dielo ¢, 4/2022 zo dna 15.08.2022

uzatvorena v sulade s ust. § 269 ods. 2 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika

v platnom zneni (d'alej len ,,Zmluva)

I. Zmluvné strany

1. Zhotovitel’: Hradné mizeum vo Fil’akove

Hlavna ul. 14, 986 01 Fil'akovo

Statutarny zastupca: Ing. Valéria Budaiova
zastupujuca riaditel'’ka muzea

Bankoveé spojenie: Vseobecna uverova banka, a.s.

IBAN: SK28 0200 0000 0044 7571 8153

ICO: 42 013 241

b 202 251 1590

Pravna forma: prispevkova organizacia

Pracovnici povereni jednanim s

objednavatel'om vo veciach zmluvnych:  Ing. Valéria Budaiova
zastupujuca riaditel'ka muzea

vo veciach technickych a realiza¢nych: Mgr. Viktoria Tittonova, PhD.

veduca vyskumu
d'alej len "zhotovitel" na strane jednej

a
2. Objednavatel’: Obec Siatorska Bukovinka
Siatorska Bukovinka ¢. 41
985 58 Radzovce
Statutarny zastupca: Ing. Peter Badinka, starosta obce
Bankové spojenie: Vseobecna uverova banka, a.s.
IBAN: SK36 0200 0000 0036 5300 4555
ICO: 00316 431
DIC: 202 111 5162
Osoby opravnené rokovat za
objednavatel'a vo veciach zmluvnych: Ing. Peter Badinka, starosta obce
vo veciach technickych: Ing. Peter Badinka, starosta obce
d’alej len "objednavatel™ na strane druhej uzatvaraju tito Zmluvu o dielo (d’alej len
"zmluva").

Il. Predmet dodatku
I. Zmluvné strany sa tymto dodatkom dohodli na zmene a doplneni pévodnej Zmluvy o dielo
¢. 04/2022 zo dna 15.08.2022 nasledovne:
- meni sa: Clanok IV. - Terminy plnenia
I. Zachranny archeologicky vyskum sa uskuto¢ni v dvoch etapach:
a) 1. etapa: ukoncenie terénnej Casti zachranného archeologického vyskumu sa
predlzuje maximalne do 31.08.2023. Dovodom je potreba dokoncenia graficke;
dokumentacie a geodetického zamerania archeologickej sondy. ktory sa uvadza aj



v zapisnici Krajského pamiatkového uradu zo zaveretnej komisie na archeologickom
vyskume zo dia 06.07.2023.
b) 2. etapa - vyhotovenie vyskumnej dokumentacie
Termin: do 90 dni od ukonéenia terénnej ¢asti vyskumu, pripadne v zmysle
rozhodnutia zavereénej komisie archeologického vyskumu.

I11.
V3etky ostatné dojednania zakotvené v povodnej zmluve ostavaju nezmenené v platnosti.

IV.
Tento Dodatok je neoddelitelnou su¢astou Zmluvy o dielo ¢. 04/2022 zo dha 15.08.2022
uzavretej objednavatelom a zhotovitelom a u¢innym sa stiva nasledujicim dnom po
zverejneni v Centralnom registri zmluv.

Siatorska Bukovinka, dna = Fil'akovo, dna 12.07.2023

N :

Za objednavatela: Za zhotovi

Ing. Peter Badinka g i Ing. Valéri
objednavatel ISk 4 g zastupujuca HMF



